

	Tarea	Descripción	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Estudiante/s a cargo	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	Dependencias	Horas totales
						3 6 10 13 17 20 24 27 31 3	7 10 14 17 21 24 28 1	5 8 12 15 19 22 26 29 2	5 9 12 16 19 23 26 30		
1	Mecánica										112 h
1.1	Diseño en SolidWorks	Diseño del chasis y los cuatro eslabones.	20/08/2026	03/09/2026	Maxi						40 h
1.2	Impresión 3D de las primeras piezas	Se imprimen las piezas y se verifica que los servomotores caben en los alojamientos	07/09/2026	14/09/2026	Maxi					1.1	12 h
1.3	Primer ensamblaje y testeo	Se fijan los servomotores a las piezas. Resultado esperado: el robot	14/09/2026	17/09/2026	Ángel						
					Maxi					1.2	16 h
1.4	Corrección de errores y reimpresión	Corrección de errores de diseño (si los hay) y reimpresión de las piezas.	21/09/2026	24/09/2026	Maxi					1.3	16 h
1.5	Ensamblaje final	Se ensamblan todas las piezas.	24/09/2026	28/09/2026	Ángel						
					Maxi					1.4	12 h
	Primera entrega	Desarrollo mecánico terminado.	28/09/2026	28/09/2026	Ana						
					Ángel						
					Maxi						
1.6	Cálculo de parámetros.	Se realiza un ensamblaje en SolidWorks para calcular: longitudes,	28/09/2026	05/10/2026	Maxi					1.1 - 3.1	16 h
2	Electrónica y programación										134 h
2.1	Conexiónado	Conexiónado de los componentes electrónicos.	01/10/2026	05/10/2026	Ángel						
					Maxi					1.5	20 h
2.2	Programación de ESP 32	Programación de entradas y salidas de la ESP 32.	08/10/2026	19/10/2026	Maxi						40 h
2.3	Programación de la Raspberry PI	Programación de la Raspberry PI.	03/09/2026	8/10/2026	Ángel						
											50 h
2.4	Comunicación y testeo	Pruebas de comunicación entre la ESP32 y la Raspberry PI.	19/10/2026	26/10/2026	Ángel						
					Maxi					2.2 - 2.3	24 h

[illegible]